ID	Namn	Varaktighet	Start
1	Projektering (Utarbeta bygghandling)	1,d	2007-06-27 08:00
2	Förprojektering	1,d	2007-06-27 08:00
3	Inmätning	1,d	2007-06-27 08:00
4	Geoteknisk undersökning	1,d	2007-06-27 08:00
5	Ta fram geometri	1,d	2007-06-27 08:00
6	Plangeometri	1,d	2007-06-27 08:00
7	Beställa grundkartor (Knosterstigen/Pikstigen)	1,d	2007-06-27 08:00
8	Vertikalgeometri	1,d	2007-06-27 08:00
9	Beslut om dikesutformning	1,d	2007-06-27 08:00
10	Beslut om dikesutformning	1,d	2007-06-27 08:00
11	Dimensionering av överbyggnad	1,d	2007-06-27 08:00
12	Ritningar	1,d	2007-06-27 08:00
13	Mängdbeskrivningar	1,d	2007-06-27 08:00
14	Ta fram förfrågningsunderlag detaljprojektering	1,d	2007-06-27 08:00
15	Fastställa förfrågningunderlag detaljprojektering	1,d	2007-06-27 08:00
16	Detaljprojektering	1,d	2007-06-27 08:00
17	Inmätning	1,d	2007-06-27 08:00
18	Geoteknisk undersökning	1,d	2007-06-27 08:00
19	Ta fram geometri	1,d	2007-06-27 08:00
20	Plangeometri	1,d	2007-06-27 08:00
21	Beställa grundkartor (Knosterstigen/Pikstigen)	1,d	2007-06-27 08:00
22	Vertikalgeometri	1,d	2007-06-27 08:00
23	Beslut om dikesutformning	1,d	2007-06-27 08:00
24	Beslut om dikesutformning	1,d	2007-06-27 08:00
25	Dimensionering av överbyggnad	1,d	2007-06-27 08:00
26	Ritningar	1,d	2007-06-27 08:00
27	Mängdbeskrivningar	1,d	2007-06-27 08:00
28	Ta fram förfrågningsunderlag genomförande	1,d	2007-06-27 08:00
29	Värdering av handlingar cykel 1	1,d	2007-06-27 08:00
30	Värdering av handlingar cykel 2	1,d	2007-06-27 08:00
31	Värdering av handlingar cykel 3	1,d	2007-06-27 08:00
32	Värdering av handlingar cykel 4	1,d	2007-06-27 08:00
33	Värdering av handlingar cykel 5	1,d	2007-06-27 08:00
34	Godkännande av upphandlingsunderlag	1,d	2007-06-27 08:00
35	Genomföra upphandling	1,d	2007-06-27 08:00
36	Välja möjliga leverantörer	1,d	2007-06-27 08:00
37	Ta fram utvärderingskriterier	1,d	2007-06-27 08:00
38	Distribuera förfrågningsunderlag	1,d	2007-06-27 08:00
39	Offerttid	1,d	2007-06-27 08:00
40	Beslut om finansiering av vägarna	1,d	2007-06-27 08:00
41	Utvärdering av offerter	1,d	2007-06-27 08:00
42	Beslut om leverantör	1,d	2007-06-27 08:00
43	Avtalsförhandling leverantör	1,d	2007-06-27 08:00
44	Avtalsundertecknande	1,d	2007-06-27 08:00
45	Utförande	1,d	2007-06-27 08:00
46	Förberedelser	1,d	2007-06-27 08:00
47	Etablering	1,d	2007-06-27 08:00
48	Genomförande vägkropp	1,d	2007-06-27 08:00
49	Genonmförande diken	1,d	2007-06-27 08:00
50	Genomförande slitlager	1,d	2007-06-27 08:00
51	Slubesiktning	1,d	2007-06-27 08:00
52	Godkännande	1,d	2007-06-27 08:00
53	Garantitid	1,d	2007-06-27 08:00
54	Felavhjälpningstid	1,d	2007-06-27 08:00
55	Slutgodkännande	1,d	2007-06-27 08:00

56	Projektavslut		1,d	2007-06-27 08:00

Slut	Föregående	Disposition	Anteckningar
2007-06-27 17:00		1	
2007-06-27 17:00		2	
2007-06-27 17:00		3	
2007-06-27 17:00		3	
2007-06-27 17:00		3	
2007-06-27 17:00		3	
2007-06-27 17:00		3	
2007-06-27 17:00		3	
2007-06-27 17:00		3	
2007-06-27 17:00		3	
2007-06-27 17:00	4	3	
2007-06-27 17:00		3	
2007-06-27 17:00		3	
2007-06-27 17:00		3	
2007-06-27 17:00		3	
2007-06-27 17:00		2	
2007-06-27 17:00		3	
2007-06-27 17:00		3	
2007-06-27 17:00		3	
2007-06-27 17:00		3	
2007-06-27 17:00		3	
2007-06-27 17:00		3	
2007-06-27 17:00		3	
2007-06-27 17:00		3	
2007-06-27 17:00	18	3	
2007-06-27 17:00		3	
2007-06-27 17:00		3	
2007-06-27 17:00		3	
2007-06-27 17:00		4	
2007-06-27 17:00		4	
2007-06-27 17:00		4	
2007-06-27 17:00		4	
2007-06-27 17:00		4	
2007-06-27 17:00		3	
2007-06-27 17:00		1	
2007-06-27 17:00		2	
2007-06-27 17:00		2	
2007-06-27 17:00		2	
2007-06-27 17:00		2	
2007-06-27 17:00		2	
2007-06-27 17:00		2	
2007-06-27 17:00		2	
2007-06-27 17:00		2	
2007-06-27 17:00		2	
2007-06-27 17:00		1	
2007-06-27 17:00		2	
2007-06-27 17:00		2	
2007-06-27 17:00		2	
2007-06-27 17:00		2	
2007-06-27 17:00		2	
2007-06-27 17:00		2	
2007-06-27 17:00		2	
2007-06-27 17:00		2	
2007-06-27 17:00		2	
2007-06-27 17:00		2	